Приложение 6
Анализ сроков реализации проекта и уровня строительной готовности
На стадии разработки проекта производства работ (ППР) и/или проекта организации строительства (ПОС) должны быть разработаны графики строительства в соответствии с действующими строительными нормативами и принимаемыми технологиями ведения строительно-монтажных работ. Как правило, исходными данными для разработки графиков служат: ведомость объемов строительно-монтажных работ, сведения о трудовых ресурсах подрядных организаций и наличия соответствующих машин и механизмов, сведения о трудоемкости работ, проектная документация, технологические карты, данные о требуемой дате ввода объекта в эксплуатацию. Также при разработке графиков должна быть учтена технологическая последовательность выполнения работ.

Анализ графиков реализации строительства должен быть осуществлен на предмет:

1) достаточности детализации графика;

2) реалистичности продолжительности работ/процессов графика;

3) взаимосвязи работ/процессов.

1) Достаточность детализации графиков

Анализ плановых сроков должен начинаться с проверки состава проекта и его достаточной детализации на объекты/площадки, подобъекты, составляющие.
На основании исходно-разрешительных документов эксперту следует определить перечень объектов/площадок. В каждом объекте/площадке должны быть выделены подобъекты. Подобъектами могут быть: здания, наружные внеплощадочные инженерные сети (по видам), благоустройство, внеплощадочные объекты транспорта и т.п. Как правило, перечень подобъектов должен соответствовать экспликации зданий и сооружений, отдельно стоящее от здания технологическое оборудование. При проверке перечня объектов/площадок и подобъектов используются следующие документы:

· градостроительный план земельного участка (ГПЗУ);

· проектная документация в составе разделов: ОПЗ (общая пояснительная записка), раздел проектной документации «Архитектурные решения» (АР), схема плана организации земельного участка (генплан, СПОЗУ), сводный план наружных инженерных сетей и коммуникаций, план расстановки оборудования, в т.ч. технологического, спецификация оборудования;
Каждый подобъект должен быть разделен на составляющие, являющиеся составными частями подобъекта. Составляющие подобъекта должны соответствовать проектной документации.
Пример видов составляющих приведен в таблице ниже.
Таблица 6.1

Перечень составляющих подобъектов

	№ п/п
	Тип составляющей
	Пример видов наименований составляющей
	Наименование раздела проектной документации, в которой может содержаться техническая информация о составляющей

	1. 
	Земляные работы
	Земляные работы
	План организации рельефа, план земляных масс, баланс земляных масс, пояснительная записка

	2. 
	Фундаменты
	Фундаменты свайные с ростверком, сваи длиной до 6 м
	КЖ (конструкции железобетонные)

	
	
	Устройство фундамента ж.б. монолитного
	КЖ (конструкции железобетонные)

	3. 
	Каркас здания
	Устройство железобетонных монолитных конструкций каркаса здания
	КЖ (конструкции железобетонные)

	
	
	Каркас здания из готовых металлических элементов
	КМ (конструкции металлические)

	
	
	Устройство монолитных конструкций: стен, перекрытий
	КЖ (конструкции железобетонные)

	
	
	Монтаж готовых металлических конструкций
	КМ (конструкции металлические)

	
	
	Монтаж лестниц
	КЖ (конструкции железобетонные), АР (архитектурные решения)

	4. 
	Стены
	Стена цоколя из монолитного железобетона
	КЖ (конструкции железобетонные)

	
	
	Наружные стены из сендвич-панелей
	КМ (конструкции металлические), АР (архитектурные решения)

	
	
	Остекление витражными системами
	АР (архитектурные решения)

	
	
	Кладка стен из кирпича
	АР (архитектурные решения). Кладочный чертеж.

	5. 
	Перекрытия
	Монтаж плит ж.б. монолитного перекрытия
	КЖ (конструкции железобетонные)

	6. 
	Потолок
	Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу
	КМ (конструкции металлические), АР (архитектурные решения)

	7. 
	Полы
	Полы бетонные армированные
	КЖ (конструкции железобетонные), АР (архитектурные решения)

	
	
	Устройство песчаной и щебеночной подготовки, полов
	КЖ (конструкции железобетонные)

	8. 
	Кровля
	Кровельное покрытие из профилированного листа
	КМ (конструкции металлические), АР (архитектурные решения)

	
	
	Кровельное покрытие из наплавляемого материала
	КМ (конструкции металлические), АР (архитектурные решения)

	
	
	Кровля из сендвич-панелей
	КМ (конструкции металлические), АР (архитектурные решения)

	
	
	Устройство кровли рулонной с утеплением
	АР (архитектурные решения)

	9. 
	Заполнение проемов
	Монтаж дверей
	АР (архитектурные решения)

	
	
	Монтаж окон
	АР (архитектурные решения)

	10. 
	Внутренние инженерные системы
	Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети
	ОВиК

	
	
	Система электроснабжения
	СЭ, ЭОМ

	
	
	Система водоснабжения
	ВС

	
	
	Система водоотведения
	ВК

	
	
	Сети связи
	СС, АК

	11. 
	Грузоподъемные механизмы
	Лифты пассажирские
	Грузоподъемные механизмы

	
	
	Лифты грузовые до 1000 кг
	Грузоподъемные механизмы

	12. 
	Наружные инженерные системы

	Наружные сети водопровода и канализации
	НВК

	
	
	Газопровод
	ГСН

	
	

	
	

	
	

	
	

	13
	Благоустройство территории
	Генплан, План благоустройства
	ГП, СПОЗУ


2) Анализ реалистичности продолжительности работ/процессов графика (составляющих)
Для проверки реалистичности используется следующая формула
Формула расчета продолжительности работы

	Формула
	Пример

	Продолжительность = Общая трудоемкость работы / Ресурсы
	Работа – «Устройство монолитного железобетонного каркаса, 100 куб.м»

23,3 дня = 700 чел. –смен / 30 чел.

где,

Трудоемкость работы определена как произведение объема работ на выработку, 1000 куб.м * 0,7 чел.-смен. = 700 чел.-смен.


3) Анализ взаимосвязи работ/процессов
Также в основе графика должна быть заложена логичная взаимосвязь работ с учетом технологического строительного процесса. Поэтому далее следует выделить ту взаимосвязь работ (составляющих), которая влияет на общую продолжительность строительства, и отдельные виды работ, которые не влияют на общую продолжительность и могут выполняться параллельно. Другими словами, взаимосвязь работ, определяющая общую продолжительность строительства, это цепочка из нескольких последовательных процессов, технологически увязанных между собой. В такой взаимосвязи нет резерва времени на простои, и при смещении работ (составляющих) происходит изменение общей продолжительности реализации проекта.

С целью контроля за исполнением сроков и прогнозирования изменения даты завершения строительного периода построение графиков желательно осуществлять в специализированных программах, например, в MS Project по диаграмме «Ганта».
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ

Исполнение календарных планов-графиков оценивается по уровню готовности каждой составляющей плана-графика.
1. Общие сведения об уровне строительной готовности

Уровень строительной готовности оценивается в процентном отношении с учетом удельных весов показателей.

Уровень строительной готовности не отождествляется с понятием «доля выполненных работ», рассчитанной как отношение стоимости выполненных работ по первичной учетной документации к общей стоимости инвестиционного проекта (бюджету инвестиционного проекта). Стоимостная величина выполненных работ не имеет прямопропорциональную зависимость к трудоемкости работ. Таким образом, уровень строительной готовности не может соотноситься с долей выполненных работ от Бюджета, а отношение стоимости выполненных работ к стоимости инвестиционного проекта не является показателем уровня строительной готовности.

Удельные веса и продолжительность работ определяются в первом отчете по строительному аудиту, а в случае необходимости изменения удельных весов и продолжительности работ, такие изменения предварительно должны быть обоснованы и согласованы с Банком. Присвоение удельных весов составляющих подобъектов осуществляется в соответствии с настоящими рекомендациями.

2. Порядок определения уровня строительной готовности
Расчет уровня строительной готовности должен производиться по форме таблицы 6.2.

Таблица 6.2. Форма таблицы определения технической готовности по инвестиционному проекту
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 Таблица 6.3. Пример заполнения таблицы

	Пример расчета строительной готовности составляющих, объекта/площадок, проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет строительной готовности составляющих, объекта/площадок, инвестиционного проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестиционный проект:
	Птицефабрика "Ака"
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объекты/площадки:
	Площадка №1
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень строительной готовности проекта
	44,6%
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование объекта/площадки / подобъекта/составляющей
	Краткое описание проектных решений по составляющим
	Уровень строительной готовности составляющей, %
	Удельный вес составляющей
	Строительная готовность подобъекта, %
	Удельный вес подобъекта
	Строительная готовность объекта/площадки, %
	Удельный вес объекта/площадки 
	Строительная готовность инвестиционного проекта, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Площадка №1
	 
	 
	 
	 
	 
	74,6%
	0,500
	37,3%

	1.1
	Птичник №1
	 
	 
	 
	73,5%
	0,675
	49,6%
	 
	 

	1.1.1
	Земляные работы
	 
	100,0%
	0,017
	1,7%
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Фундаменты свайные с ростверком
	 
	100,0%
	0,042
	4,2%
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Каркас здания из готовых металлических элементов
	 
	100,0%
	0,043
	4,3%
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Наружные стены из сендвич-панелей
	 
	90,0%
	0,090
	8,1%
	 
	 
	 
	 

	1.1.5
	Кровля из сендвич-панелей
	 
	70,0%
	0,120
	8,4%
	 
	 
	 
	 

	1.1.6
	Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу
	 
	50,0%
	0,127
	6,3%
	 
	 
	 
	 

	1.1.7
	Полы бетонные армированные
	 
	85,0%
	0,406
	34,5%
	 
	 
	 
	 

	1.1.8
	Монтаж дверей
	 
	5,0%
	0,006
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	1.1.9
	Внутренние инжененые системы, в т.ч.:
	 
	 
	0,150
	6,0%
	 
	 
	 
	 

	1.1.9.1
	водопровод
	 
	100,0%
	0,020
	2,0%
	 
	 
	 
	 

	1.1.9.2
	электроснабжение
	 
	40,0%
	0,030
	1,2%
	 
	 
	 
	 

	1.1.9.3
	канализация
	 
	100,0%
	0,020
	2,0%
	 
	 
	 
	 

	1.1.9.4
	газопровод
	 
	80,0%
	0,010
	0,8%
	 
	 
	 
	 

	1.1.9.5
	технолоигческое оборудование, автоматизация
	 
	0,0%
	0,070
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Петушатник
	 
	 
	 
	76,8%
	0,325
	25,0%
	 
	 

	1.2.1
	Земляные работы
	 
	100,0%
	0,015
	1,5%
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Фундаменты свайные с ростверком
	 
	90,0%
	0,043
	3,9%
	 
	 
	 
	 

	1.2.3
	Наружные стены из сендвич-панелей
	 
	80,0%
	0,118
	9,5%
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	Кровельное покрытие из профилированного листа
	 
	70,0%
	0,162
	11,4%
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу
	 
	50,0%
	0,132
	6,6%
	 
	 
	 
	 

	1.2.6
	Полы бетонные армированные
	 
	100,0%
	0,422
	42,2%
	 
	 
	 
	 

	1.2.7
	Монтаж дверей
	 
	0,0%
	0,008
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	1.2.8
	Внутренние инжененые системы, в т.ч.:
	 
	 
	0,100
	1,8%
	 
	 
	 
	 

	1.2.8.1
	водопровод
	 
	50,0%
	0,020
	1,0%
	 
	 
	 
	 

	1.2.8.2
	электроснабжение
	 
	0,0%
	0,030
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	1.2.8.3
	канализация
	 
	40,0%
	0,020
	0,8%
	 
	 
	 
	 

	1.2.8.4
	газопровод
	 
	0,0%
	0,010
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	1.2.8.5
	технолоигческое оборудование, автоматизация
	 
	0,0%
	0,020
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	2
	Площадка №2
	 
	 
	 
	0,0%
	 
	14,5%
	0,500
	7,3%

	2.1
	Птичник №2
	 
	 
	 
	20,5%
	0,675
	13,9%
	 
	 

	2.1.1
	Земляные работы
	 
	100,0%
	0,017
	1,7%
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Фундаменты свайные с ростверком
	 
	80,0%
	0,042
	3,3%
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Каркас здания из готовых металлических элементов
	 
	50,0%
	0,043
	2,1%
	 
	 
	 
	 

	2.1.4
	Наружные стены из сендвич-панелей
	 
	10,0%
	0,090
	0,9%
	 
	 
	 
	 

	2.1.5
	Кровля из сендвич-панелей
	 
	0,0%
	0,120
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	2.1.6
	Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу
	 
	0,0%
	0,127
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	2.1.7
	Полы бетонные армированные
	 
	30,0%
	0,406
	12,2%
	 
	 
	 
	 

	2.1.8
	Монтаж дверей
	 
	0,0%
	0,006
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	2.1.9
	Внутренние инжененые системы, в т.ч.:
	 
	 
	0,150
	0,3%
	 
	 
	 
	 

	2.1.9.1
	водопровод
	 
	5,0%
	0,020
	0,1%
	 
	 
	 
	 

	2.1.9.2
	электроснабжение
	 
	0,0%
	0,030
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	2.1.9.3
	канализация
	 
	10,0%
	0,020
	0,2%
	 
	 
	 
	 

	2.1.9.4
	газопровод
	 
	0,0%
	0,010
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	2.1.9.5
	технолоигческое оборудование, автоматизация
	 
	0,0%
	0,070
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Петушатник
	 
	 
	 
	2,1%
	0,325
	0,7%
	 
	 

	2.2.1
	Земляные работы
	 
	50,0%
	0,015
	0,8%
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Фундаменты свайные с ростверком
	 
	30,0%
	0,043
	1,3%
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Наружные стены из сендвич-панелей
	 
	0,0%
	0,118
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Кровельное покрытие из профилированного листа
	 
	0,0%
	0,162
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу
	 
	0,0%
	0,132
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	2.2.6
	Полы бетонные армированные
	 
	0,0%
	0,422
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	2.2.7
	Монтаж дверей
	 
	0,0%
	0,008
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	2.2.8
	Внутренние инжененые системы, в т.ч.:
	 
	 
	0,100
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	2.2.8.1
	водопровод
	 
	0,0%
	0,020
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	2.2.8.2
	электроснабжение
	 
	0,0%
	0,030
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	2.2.8.3
	канализация
	 
	0,0%
	0,020
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	2.2.8.4
	газопровод
	 
	0,0%
	0,010
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	2.2.8.5
	технолоигческое оборудование, автоматизация
	 
	0,0%
	0,020
	0,0%
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	44,6%


2.1. Определение уровня строительной готовности составляющей (графа 4 таблицы 6.2)

На момент осуществления выезда на строительную площадку на основании контрольных обмеров выполненных работ определяется уровень строительной готовности составляющих в процентах. Данные вносятся в графу 4 формы расчета строительной готовности инвестиционного проекта.

2.2. Определение удельных весов составляющих (графа 5 таблицы 6.2)

Определение удельного веса составляющей определяется как отношение трудоемкости составляющей к общей трудоемкости подобъекта.

Величина трудоемкости определяется по сметной документации. В случае отсутствия информации о трудоемкости работ, то допускается использование сметно-нормативных данных о наиболее схожих параметрах или индивидуальный расчет калькуляции трудоемкости по сметно-нормативной базе или объектам-аналогам.

Допускается определение удельного веса каждого вида работ, указанного в локальном сметном расчете. В таком случае, удельный вес работы определяется как отношение трудоемкости работы на общую трудоемкость по подобъекту и определение удельных весов составляющих не требуется.

Удельный вес внутренних инженерных сетей здания при отсутствии обосновывающих расчетов определяется Исполнителем по видам внутренних инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, канализация и т.д.) без расчета. При этом удельный вес внутренних инженерных сетей от подобъекта может быть условно принят в диапазоне от 0,05 до 0,15 (условный удельный вес).

Условный удельный вес работ по внутренней отделке помещений сельскохозяйственных или производственных зданий, мест общего пользования жилых зданий, при отсутствии обосновывающих расчетов, принимать без расчета в диапазоне от 0,01 до 0,05.

Условный удельный вес благоустройства территории при отсутствии обосновывающих расчетов принимается в размере значения от 0,01 до 0,03.

Сумма удельных весов составляющих подобъекта, сумма удельных весов подобъектов объекта/площадки, сумма удельных весов объектов/площадок инвестиционного проекта должны быть равны 1 (каждая указанная сумма).

Расчет удельных весов производить по форме, приведенной ниже.
Таблица 6.4. Пример расчета удельных весов составляющих

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет удельных весов составляющих

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Инвестиционный проект:
	ООО "А", Птицеводческий комплекс
	
	 

	 
	
	
	
	Объект/площадка:
	Площадка №1
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Подобъект:
	Птичник №1
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	ВСЕГО трудоемкость по подобъекту:
	979,76
	чел.-смен
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование составляющей
	Ед-ца изм.
	Кол-во
	Укрупненный показатель трудоемкости на ед-цу изм.,            чел.-смен
	Трудоемоксть работы,                                   чел.-смен
	Удельный вес от общей трудоемкости

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	гр. 5 х гр. 6
	(1 - п.9) х гр.7 / ИТОГО

	1
	Приложение 3,
	п.
	1
	Земляные работы
	1 куб.м котлована
	900
	0,018
	16,20
	0,017

	2
	Приложение 3,
	п.
	2
	Фундаменты свайные с ростверком
	1 м3 сваи
	30
	1,366
	40,98
	0,042

	3
	Приложение 3,
	п.
	6
	Каркас здания из готовых металлических элементов
	1 тн металлических конструкций
	216
	0,195
	42,12
	0,043

	4
	Приложение 3,
	п.
	5
	Наружные стены из сендвич-панелей
	1 м2 проекции стены
	708
	0,124
	87,79
	0,090

	5
	Приложение 3,
	п.
	10
	Кровля из сендвич-панелей
	на 1 м2 кровли
	2070
	0,057
	117,99
	0,120

	6
	Приложение 3,
	п.
	7
	Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу
	1 м2 потолка
	1800
	0,069
	124,20
	0,127

	7
	Приложение 3,
	п.
	11
	Полы бетонные армированные
	на 1 м2 бетонного пола
	1800
	0,221
	397,80
	0,406

	8
	Приложение 3,
	п.
	24
	Монтаж дверей
	на 1 кв.м двери
	24
	0,238
	5,71
	0,006

	9
	Методич.рек.
	п.
	3.7.2
	Внутренние инжененые системы, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	0,150

	9.1
	эксперная оценка
	 
	 
	водопровод
	-
	-
	-
	-
	0,020

	9.2
	эксперная оценка
	 
	 
	электроснабжение
	-
	-
	-
	-
	0,030

	9.3
	эксперная оценка
	 
	 
	канализация
	-
	-
	-
	-
	0,020

	9.4
	эксперная оценка
	 
	 
	газопровод
	-
	-
	-
	-
	0,010

	9.5
	эксперная оценка
	 
	 
	технолоигческое оборудование, автоматизация
	-
	-
	-
	-
	0,070

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,000

	ИТОГО по общестроительным  СМР:
	
	
	85%
	832,79
	*

	ИТОГО по внутренним инженерным сетям:
	
	
	15%
	146,96
	*

	ВСЕГО:
	
	
	100%
	979,76
	**

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* - Сумма трудоемкости общестроительных СМР составила 85% от общей трудоемкости подобъекта, т.к. принятый удельный вес внутренних инженерных сетей равен 15%.

	** - В данном случае общая трудоемкость по подобъекту складывается из значения трудоемоксти по СМР и трудоемкости работ по устройству внутренних инженерных сетей, расчитанной условно, исходя из принятого удельного веса.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Проект:
	Птицеводческий комплекс
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Объект/площадка:
	Площадка №1
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Подобъект:
	Петушатник
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	ВСЕГО трудоемкость по подобъекту:
	471,73
	чел.-смен
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование составляющей
	Ед-ца изм.
	Кол-во
	Укрупненный показатель трудоемкости на ед-цу изм.,            чел.-смен
	Трудоемоксть работы,                                   чел.-смен
	Удельный вес от общей трудоемкости

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	гр. 5 х гр. 6
	(1 - п.8) х гр.7 / ИТОГО

	1
	Приложение 3,
	п.
	1
	Земляные работы
	на 1 мп трассы водопровода
	400
	0,018
	7,20
	0,015

	2
	Приложение 3,
	п.
	2
	Фундаменты свайные с ростверком
	1 м3 сваи
	15
	1,366
	20,49
	0,043

	3
	Приложение 3,
	п.
	5
	Наружные стены из сендвич-панелей
	на 1 мп трассы кабельной линии
	450
	0,124
	55,80
	0,118

	4
	Приложение 3,
	п.
	8
	Кровельное покрытие из профилированного листа
	на 1 ЦТП
	900
	0,085
	76,50
	0,162

	5
	Приложение 3,
	п.
	7
	Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу
	на 1 мп трассы кабельной линии
	900
	0,069
	62,10
	0,132

	6
	Приложение 3,
	п.
	11
	Полы бетонные армированные
	на 1 м3 катлована
	900
	0,221
	198,90
	0,422

	7
	Приложение 3,
	п.
	24
	Монтаж дверей
	на 1 кв.м двери
	15
	0,238
	3,57
	0,008

	8
	Методич.рек.
	п.
	3.7.2
	Внутренние инжененые системы, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	0,100

	8.1
	эксперная оценка
	 
	 
	водопровод
	-
	-
	-
	-
	0,020

	8.2
	эксперная оценка
	 
	 
	электроснабжение
	-
	-
	-
	-
	0,030

	8.3
	эксперная оценка
	 
	 
	канализация
	-
	-
	-
	-
	0,020

	8.4
	эксперная оценка
	 
	 
	газопровод
	-
	-
	-
	-
	0,010

	8.5
	эксперная оценка
	 
	 
	технолоигческое оборудование, автоматизация
	-
	-
	-
	-
	0,020

	
	
	
	
	
	1,000

	ИТОГО по общестроительным  СМР:
	
	
	90%
	424,56
	*

	ИТОГО по внутренним инженерным сетям:
	
	
	10%
	47,17
	*

	ВСЕГО:
	
	
	100%
	471,73
	**

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* - Сумма трудоемкости общестроительных СМР составила 90% от общей трудоемкости подобъекта, т.к. принятый удельный вес внутренних инженерных сетей равен 10%.

	** - В данном случае общая трудоемкость по подобъекту складывается из значения трудоемоксти по СМР и трудоемкости работ по устройству внутренних инженерных сетей, расчитанной условно, исходя из принятого удельного веса.


Порядок заполнения граф таблицы 6.4 расчета удельных весов составляющих.

1. В графе 1 приводится порядковый номер строки.

2. В графе 2 приводится обоснование укрупненного показателя трудоемкости, приведённого в графе 6 таблицы.

3. В графе 3 приводится наименование составляющей, определенной по приложению 5.3 или индивидуальному расчету удельных весов составляющих.

4. В графе 4 приводится единица измерения составляющей.

5. В графе 5 приводится запланированное количество укрупненного вида работы (составляющей), определенное по данным накопительной ведомости (приложение 5.1).

6. В графе 6 приводится укрупненный показатель трудоемкости составляющей, определенной по приложению 5.5 или индивидуальному расчету трудоемкости составляющих.

7. В графе 7 приводится трудоемкость всего объема работы (составляющей). Формула расчета: графа 7 =  графа 5 х графа 6.

8. В графе 8 приводится удельный вес от общей трудоемкости по подобъекту. При этом сумма всех значений удельных весов составляющих по подобъекту должны быть равна 1.

9. В случае если удельный вес по инженерным системам принят условно без расчета, то в строке «ИТОГО по внутренним инженерным сетям:» необходимо рассчитать трудоемкость инженерных сетей подобъекта пропорционально, исходя из итоговой трудоемкости общестроительных работ (составляющих) и их удельного веса от подобъекта.

2.3. Расчет уровня строительной готовности подобъекта (графа 6 таблицы 6.2)
Уровень строительной готовности подобъекта составляет сумму произведений значений уровня строительной готовности составляющих на удельный вес составляющей.

2.4. Определение удельного веса подобъекта (графа 7 таблицы 6.2)

Удельный вес подобъектов принимается пропорционально трудоемкости работы (составляющей) к общей трудоемкости подобъекта (Формула расчета: Удельный вес = Трудоемкость работы (составляющей) / Общая трудоемкость подобъекта). Результаты расчета удельных вносятся в таблицу «Расчет удельных весов подобъектов» по следующей форме (см. таблицу 6.5).

Таблица 6.5. Форма таблицы расчета удельных весов подобъектов и объектов/площадок


[image: image2.emf]Инвестиционный проект:ООО "А", Птицеводческий комплекс

Объект/площадка:Площадка №1, Площадка №2

№ 

п/п

Наименование подообъекта

Общая трудоемоксть по 

подобъекту, чел.-смен

Удельный вес 

подобъекта

1 2 3 4

Примается по данным таблицы 

"Расчет удельных весов 

составляющих"

1 Площадка №1 1 451,49 0,500

1.1 Птичник №1 979,76 0,675

1.2 Петушатник 471,73

0,325

2 Площадка №2 1 451,49 0,500

2.1 Птичник №2 979,76 0,675

2.2 Петушатник 471,73

0,325

ИТОГО: 2 902,98

1,000

Расчет удельных весов подообъектов и объектов/площадок

Пример расчета удельных весов подобъектов, объектов/площадок


Порядок заполнения формы таблицы расчета удельных весов подобъектов:

1) в графе 1 приводится порядковый номер строки;

2) в графе 2 приводится наименование подобъекта;

3) в графе 3 приводится общая трудоемкость по подобъекту (сумма трудоемкости составляющих подобъекта);

4) в графе 4 приводится удельный вес подобъекта.

2.5. Расчет уровня строительной готовности объекта/площадки (графа 8 таблицы 6.2)

Уровень строительной готовности объекта/площадки определяется как сумма результатов произведений значений уровня строительной готовности подобъекта на удельный вес подобъектов.

2.6. Определение удельных весов объектов/площадок (графа 9 таблицы 6.2)

Удельные веса объектов/площадок определяется аналогично расчету удельных весов подобъекта.

2.7. Расчет уровня строительной готовности инвестиционного проекта (графа 10 таблицы 6.2)

Уровень строительной готовности инвестиционного проекта определяется как сумма результатов произведений уровня строительной готовности объектов/площадок на удельный вес объектов/площадок.

Результаты расчета уровня строительной готовности инвестиционного проекта также вносятся в строку «Уровень строительной готовности инвестиционного проекта» (сверху таблицы).

� Составляющую "техноогическое оборудование" учесть в соответствующем разделе "Внутренние инженерные системы" или "Наружные инженерные системы". В случае если такое технологическое оборудование является отдельно стоящим сооружением (например, ГПУ, блок очистки сточных вод), Составляющую "техноогическое оборудование" учесть в соответствующем разделе "Внутренние инженерные системы" или "Наружные инженерные системы", то допускается выделить монтаж технологического оборудования в отдельный подобъект..


� Составляющая, относящаяся к наружным инженерным системам может быть выделена в отдельный подобъект и также разделена на составляющие.
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4_Опр.ур.стр.готов.

		Приложение 4

		к Приложению 6 Методических рекомендаций по проведению экспертизы и строительного контроля за реализацией строительного инвестиционного проекта

		Расчет строительной готовности проекта

				Инвестиционный проект:

				Объекты/площадки:

		Уровень строительной готовности проекта

		№ п/п		Наименование объекта/площадки / подобъекта/составляющей		Краткое описание проектных решений по составляющим		Уровень строительной готовности составляющей, %		Удельный вес составляющей		Строительная готовность подобъекта, %		Удельный вес подобъекта		Строительная готовность объекта/площадки, %		Удельный вес объекта/площадки		Строительная готовность проекта, %

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1		Наименование объекта/площадки

		1.1		Наименование подобъекта

		1.1.1		Наименование составляющей

				ИТОГО:																_________%





4.1_Опр.ур.стр.готов.

		Приложение 4.1

		к Приложению 6 Методических рекомендаций по проведению экспертизы и строительного контроля за реализацией строительного инвестиционного проекта

		Пример расчета строительной готовности составляющих, объекта/площадок, проекта

		Расчет строительной готовности составляющих, объекта/площадок, инвестиционного проекта

				Инвестиционный проект:		Птицефабрика "Ака"

				Объекты/площадки:		Площадка №1

		Уровень строительной готовности проекта				44.6%

		№ п/п		Наименование объекта/площадки / подобъекта/составляющей		Краткое описание проектных решений по составляющим		Уровень строительной готовности составляющей, %		Удельный вес составляющей		Строительная готовность подобъекта, %		Удельный вес подобъекта		Строительная готовность объекта/площадки, %		Удельный вес объекта/площадки		Строительная готовность инвестиционного проекта, %

		1		2		3		4		5		6		7.000		800.0%		9.000		1000.0%

		1		Площадка №1												74.6%		0.500		37.3%

		1.1		Птичник №1								73.5%		0.675		49.6%

		1.1.1		Земляные работы				100.0%		0.017		1.7%

		1.1.2		Фундаменты свайные с ростверком				100.0%		0.042		4.2%

		1.1.3		Каркас здания из готовых металлических элементов				100.0%		0.043		4.3%

		1.1.4		Наружные стены из сендвич-панелей				90.0%		0.090		8.1%

		1.1.5		Кровля из сендвич-панелей				70.0%		0.120		8.4%

		1.1.6		Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу				50.0%		0.127		6.3%

		1.1.7		Полы бетонные армированные				85.0%		0.406		34.5%

		1.1.8		Монтаж дверей				5.0%		0.006		0.0%

		1.1.9		Внутренние инжененые системы, в т.ч.:						0.150		6.0%

		1.1.9.1		водопровод				100.0%		0.020		2.0%

		1.1.9.2		электроснабжение				40.0%		0.030		1.2%

		1.1.9.3		канализация				100.0%		0.020		2.0%

		1.1.9.4		газопровод				80.0%		0.010		0.8%

		1.1.9.5		технолоигческое оборудование, автоматизация				0.0%		0.070		0.0%

		1.2		Петушатник								76.8%		0.325		25.0%

		1.2.1		Земляные работы				100.0%		0.015		1.5%

		1.2.2		Фундаменты свайные с ростверком				90.0%		0.043		3.9%

		1.2.3		Наружные стены из сендвич-панелей				80.0%		0.118		9.5%

		1.2.4		Кровельное покрытие из профилированного листа				70.0%		0.162		11.4%

		1.2.5		Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу				50.0%		0.132		6.6%

		1.2.6		Полы бетонные армированные				100.0%		0.422		42.2%

		1.2.7		Монтаж дверей				0.0%		0.008		0.0%

		1.2.8		Внутренние инжененые системы, в т.ч.:						0.100		1.8%

		1.2.8.1		водопровод				50.0%		0.020		1.0%

		1.2.8.2		электроснабжение				0.0%		0.030		0.0%

		1.2.8.3		канализация				40.0%		0.020		0.8%

		1.2.8.4		газопровод				0.0%		0.010		0.0%

		1.2.8.5		технолоигческое оборудование, автоматизация				0.0%		0.020		0.0%

		2		Площадка №2								0.0%				14.5%		0.500		7.3%

		2.1		Птичник №2								20.5%		0.675		13.9%

		2.1.1		Земляные работы				100.0%		0.017		1.7%

		2.1.2		Фундаменты свайные с ростверком				80.0%		0.042		3.3%

		2.1.3		Каркас здания из готовых металлических элементов				50.0%		0.043		2.1%

		2.1.4		Наружные стены из сендвич-панелей				10.0%		0.090		0.9%

		2.1.5		Кровля из сендвич-панелей				0.0%		0.120		0.0%

		2.1.6		Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу				0.0%		0.127		0.0%

		2.1.7		Полы бетонные армированные				30.0%		0.406		12.2%

		2.1.8		Монтаж дверей				0.0%		0.006		0.0%

		2.1.9		Внутренние инжененые системы, в т.ч.:						0.150		0.3%

		2.1.9.1		водопровод				5.0%		0.020		0.1%

		2.1.9.2		электроснабжение				0.0%		0.030		0.0%

		2.1.9.3		канализация				10.0%		0.020		0.2%

		2.1.9.4		газопровод				0.0%		0.010		0.0%

		2.1.9.5		технолоигческое оборудование, автоматизация				0.0%		0.070		0.0%

		2.2		Петушатник								2.1%		0.325		0.7%

		2.2.1		Земляные работы				50.0%		0.015		0.8%

		2.2.2		Фундаменты свайные с ростверком				30.0%		0.043		1.3%

		2.2.3		Наружные стены из сендвич-панелей				0.0%		0.118		0.0%

		2.2.4		Кровельное покрытие из профилированного листа				0.0%		0.162		0.0%

		2.2.5		Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу				0.0%		0.132		0.0%

		2.2.6		Полы бетонные армированные				0.0%		0.422		0.0%

		2.2.7		Монтаж дверей				0.0%		0.008		0.0%

		2.2.8		Внутренние инжененые системы, в т.ч.:						0.100		0.0%

		2.2.8.1		водопровод				0.0%		0.020		0.0%

		2.2.8.2		электроснабжение				0.0%		0.030		0.0%

		2.2.8.3		канализация				0.0%		0.020		0.0%

		2.2.8.4		газопровод				0.0%		0.010		0.0%

		2.2.8.5		технолоигческое оборудование, автоматизация				0.0%		0.020		0.0%

				ИТОГО:																44.6%





5.1_Форма расчета уд.веса сост.

		Приложение 5.1

		к Приложению 6 Методических рекомендаций по проведению экспертизы и

		Форма расчета удельных весов составляющих

		Расчет удельных весов составляющих

										Инвестиционный проект:

										Объект/площадка:

										Подобъект:

										ВСЕГО трудоемкость по подобъекту:		__________		чел.-смен

		№ п/п		Обоснование						Наименование составляющей		Ед-ца изм.		Кол-во		Укрупненный показатель трудоемкости на ед-цу изм.,            чел.-смен		Трудоемоксть работы,                                   чел.-смен		Удельный вес от общей трудоемкости

		1		2						3		4		5		6		7		8

																				1.000

		ИТОГО по общестроительным  СМР:														_______%		__________

		ИТОГО по внутренним инженерным сетям:														_______%		__________

		ВСЕГО:														100%		__________





5.2_Форма расч. уд.веса подоб.

		Приложение 5.2

		к Приложению 6 Методических рекомендаций по проведению экспертизы и строительного контроля за реализацией строительного инвестиционного проекта

		Пример расчета удельных весов

		Расчет удельных весов подообъектов

				Инвестиционный проект:

				Объект/площадка:

				Подобъект:

								чел.-смен

		№ п/п		Наименование подообъекта		Общая трудоемоксть по подобъекту, чел.-смен		Удельный вес подобъекта

		1		2		3		4

						Примается по данным таблицы "Расчет удельных весов составляющих"

																		Наименование составляющей

				ИТОГО:		_________		1.000





5.3_Расчет удел. весов работ 

		Приложение 5.3

		к Приложению 6 Методических рекомендаций по проведению экспертизы и

		Пример расчета удельных весов составляющих

		Расчет удельных весов составляющих

										Инвестиционный проект:		ООО "А", Птицеводческий комплекс

										Объект/площадка:		Площадка №1

										Подобъект:		Птичник №1

										ВСЕГО трудоемкость по подобъекту:		979.76		чел.-смен

		№ п/п		Обоснование						Наименование составляющей		Ед-ца изм.		Кол-во		Укрупненный показатель трудоемкости на ед-цу изм.,            чел.-смен		Трудоемоксть работы,                                   чел.-смен		Удельный вес от общей трудоемкости		Пояснения                                        (НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ)

		1		2						3		4		5		6		7		8

																Принимается по приложению 3		гр. 5 х гр. 6		(1 - п.9) х гр.7 / ИТОГО

		1		Приложение 3,		п.		1		Земляные работы		1 куб.м котлована		900		0.018		16.20		0.017

		2		Приложение 3,		п.		2		Фундаменты свайные с ростверком		1 м3 сваи		30		1.366		40.98		0.042

		3		Приложение 3,		п.		6		Каркас здания из готовых металлических элементов		1 тн металлических конструкций		216		0.195		42.12		0.043

		4		Приложение 3,		п.		5		Наружные стены из сендвич-панелей		1 м2 проекции стены		708		0.124		87.79		0.090

		5		Приложение 3,		п.		10		Кровля из сендвич-панелей		на 1 м2 кровли		2070		0.057		117.99		0.120

		6		Приложение 3,		п.		7		Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу		1 м2 потолка		1800		0.069		124.20		0.127

		7		Приложение 3,		п.		11		Полы бетонные армированные		на 1 м2 бетонного пола		1800		0.221		397.80		0.406

		8		Приложение 3,		п.		24		Монтаж дверей		на 1 кв.м двери		24		0.238		5.71		0.006

		9		Методич.рек.		п.		3.7.2		Внутренние инжененые системы, в т.ч.:		-		-		-		-		0.150

		9.1		эксперная оценка						водопровод		-		-		-		-		0.020

		9.2		эксперная оценка						электроснабжение		-		-		-		-		0.030

		9.3		эксперная оценка						канализация		-		-		-		-		0.020

		9.4		эксперная оценка						газопровод		-		-		-		-		0.010

		9.5		эксперная оценка						технолоигческое оборудование, автоматизация		-		-		-		-		0.070

																				1.000		должно быть 1,000

		ИТОГО по общестроительным  СМР:														85%		832.79		*

		ИТОГО по внутренним инженерным сетям:														15%		146.96		*

		ВСЕГО:														100%		979.76		**

		* - Сумма трудоемкости общестроительных СМР составила 85% от общей трудоемкости подобъекта, т.к. принятый удельный вес внутренних инженерных сетей равен 15%.

		** - В данном случае общая трудоемкость по подобъекту складывается из значения трудоемоксти по СМР и трудоемкости работ по устройству внутренних инженерных сетей, расчитанной условно, исходя из принятого удельного веса.

										Проект:		Птицеводческий комплекс

										Объект/площадка:		Площадка №1

										Подобъект:		Петушатник

										ВСЕГО трудоемкость по подобъекту:		471.73		чел.-смен

		№ п/п		Обоснование						Наименование составляющей		Ед-ца изм.		Кол-во		Укрупненный показатель трудоемкости на ед-цу изм.,            чел.-смен		Трудоемоксть работы,                                   чел.-смен		Удельный вес от общей трудоемкости		Пояснения                                        (НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ)

		1		2						3		4		5		6		7		8

																Принимается по приложению 3		гр. 5 х гр. 6		(1 - п.8) х гр.7 / ИТОГО

		1		Приложение 3,		п.		1		Земляные работы		на 1 мп трассы водопровода		400		0.018		7.20		0.015

		2		Приложение 3,		п.		2		Фундаменты свайные с ростверком		1 м3 сваи		15		1.366		20.49		0.043

		3		Приложение 3,		п.		5		Наружные стены из сендвич-панелей		на 1 мп трассы кабельной линии		450		0.124		55.80		0.118

		4		Приложение 3,		п.		8		Кровельное покрытие из профилированного листа		на 1 ЦТП		900		0.085		76.50		0.162

		5		Приложение 3,		п.		7		Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу		на 1 мп трассы кабельной линии		900		0.069		62.10		0.132

		6		Приложение 3,		п.		11		Полы бетонные армированные		на 1 м3 катлована		900		0.221		198.90		0.422

		7		Приложение 3,		п.		24		Монтаж дверей		на 1 кв.м двери		15		0.238		3.57		0.008

		8		Методич.рек.		п.		3.7.2		Внутренние инжененые системы, в т.ч.:		-		-		-		-		0.100

		8.1		эксперная оценка						водопровод		-		-		-		-		0.020

		8.2		эксперная оценка						электроснабжение		-		-		-		-		0.030

		8.3		эксперная оценка						канализация		-		-		-		-		0.020

		8.4		эксперная оценка						газопровод		-		-		-		-		0.010

		8.5		эксперная оценка						технолоигческое оборудование, автоматизация		-		-		-		-		0.020

																				1.000		должно быть 1,000

		ИТОГО по общестроительным  СМР:														90%		424.56		*

		ИТОГО по внутренним инженерным сетям:														10%		47.17		*

		ВСЕГО:														100%		471.73		**

		* - Сумма трудоемкости общестроительных СМР составила 90% от общей трудоемкости подобъекта, т.к. принятый удельный вес внутренних инженерных сетей равен 10%.

		** - В данном случае общая трудоемкость по подобъекту складывается из значения трудоемоксти по СМР и трудоемкости работ по устройству внутренних инженерных сетей, расчитанной условно, исходя из принятого удельного веса.





5.4_Расчет удел.весов подобъект

		Приложение 5.4

		к Приложению 6 Методических рекомендаций по проведению экспертизы и строительного контроля за реализацией строительного инвестиционного проекта

		Пример расчета удельных весов подобъектов, объектов/площадок

		Расчет удельных весов подообъектов и объектов/площадок

				Инвестиционный проект:		ООО "А", Птицеводческий комплекс

				Объект/площадка:		Площадка №1, Площадка №2

		№ п/п		Наименование подообъекта		Общая трудоемоксть по подобъекту, чел.-смен		Удельный вес подобъекта		Пояснения                                        (НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ)

		1		2		3		4

						Примается по данным таблицы "Расчет удельных весов составляющих"

		1		Площадка №1		1,451.49		0.500

		1.1		Птичник №1		979.76		0.675

		1.2		Петушатник		471.73		0.325

		2		Площадка №2		1,451.49		0.500

		2.1		Птичник №2		979.76		0.675

		2.2		Петушатник		471.73		0.325

				ИТОГО:		2,902.98		1.000		должно быть 1,000





не удалять_формулы

		Приложение 3

		к Методическим рекомендациям по ведению накопительной ведомости, расчету уровня строительной готовности и анализа исполнения бюджета нвестиционных проектов, кредитуемых за счет средств Банка №1-ОТА

		Укрупненные показатели трудоемкости работ по группамобъектов сельскохозяйственного, производственного и гражданского назначения

																		Обоснование

		№ п/п		Наименование группы		Справочная информация						Укрупненные показатели трудоемкости						Аналог 1								Аналог 2								Аналог 3								Среднее значение на 1 кв.м площади		Среднее значение на ед-цу изм. конструкции

						Основные характеристики конструкции, основные работы		Ед-ца изм. объема работ		Трудоемоксть ед-цы изм. работы, чел.-смен		Приведенная ед-ца измерения показателя		Трудоемкость  на 1 кв.м площади, чел.-смен				проект		имя файла-обоснования		Значение				проект		имя файла-обоснования		Значение				проект		имя файла-обоснования		Значение

		1		2		3		4		5		6		7								на 1 кв.м площади		на ед-цу изм. работы						на 1 кв.м площади		на ед-цу изм. работы						на 1 кв.м площади		на ед-цу изм. работы

		1		Земляные работы		Разработка котлована, перемещение и погрузка и вывоз грунта, планировка, засыпка,		1 куб.м котлована		0.018		1 кв.м		0.024				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.036398235		0.0181991175		Иванисово		КЖ_Иванисово		0.0114730331												0.023935634

		2		Фундаменты свайные с ростверком		Свайные фундаменты с монолитным ж.б. ростверком. Погружение свай дизель-молотом, сваи ж.б., вырубка бетона, устройство ростверков и фундаментов, бетонные и песчаные подготовки, гидроизоляция		1 м3 сваи		1.366		1 кв.м		0.050				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.02651524		0.637818644		Иванисово		2испр.см. 02-01-04 Остекление кровли и фасадов теплицы_Иванисово		0.020541942		0.6403661751		Иванисово		КЖ_Иванисово		0.1021735453		1.7329303279		0.0497435758		1.003705049

		3		Устройство жлезобетонных монолитных конструкций каркаса здания		Наиболее применимо для гражданских зданий		1 куб.м бетона		0.521		1 кв.м		0.000				Академия боевых искусств		Смета 1 часть		0.5211

		4		Стена цоколя из монолитного железобетона		Цокольная панель из монолитного ж.б., деформационые швы, теплоизоляция, наружная облицовка листовой сталью и профлистом, герметизация стыков,		1 м3 цокольной панели		0.075		1 кв.м		6.022				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.075273574		6.021885934		Иванисово		2испр.см. 02-01-04 Остекление кровли и фасадов теплицы_Иванисово		0.004562463		1.523310147										0.0399180185		3.7725980405

		5		Наружные стены из сендвич-панелей		Монтаж сендвич-панелей по металлическому каркасу, накладки, гермитиазция стыков, устройство оконных проемов, отверстий для оборудования и инженерных сетей		1 м2 проекции стены		0.321		1 кв.м		0.124				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.12406292

		6		Каркас здания из готовых металлических элементов		Монтаж стальных готовых каркасов одноэтажных зданий		1 тн металлических конструкций		6.748		1 кв.м		0.195				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.194918907

		7		Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу		Монтаж сендвич-панелей, гермитизация, монтаж нащельников. Плинтусов		1 м2 потолка		0.069		1 кв.м		0.069				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.06939903

		8		Кровельное покрытие из профилированного листа		Монтаж кровельного  покрытия из профилированного листа, нащельники, гермитизация, резка, кронштейны под вентоборудование, ограждающие конструкции, проемы, отверстия		на 1 м2 наклонной кровли		0.079		1 кв.м		0.085				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.08493936

		9		Кровельное покрытие из наплавляемого материала		Устрйоство стяжек, пароизоляция, теплоизоляция, устройство гидроизоляции, обделка фасадных частей		на 1 м2 кровли		1.079		1 кв.м		0.405				Иванисово		Кровля_иванисово		0.4051264679

		10		Кровля из сендвич-панелей		Монтаж кровельного покрытия из: многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м		на 1 м2 кровли		2.079		1 кв.м		0.057				Ремпутьмаш		Коровник №6_Ремпутьмаш		0.0565000063

		11		Полы бетонные армированные		Песчаное основание, пароизоляция, армирваоние и бетонирование, шлифовка бетонных поверхностей, нарезка и устройство швов		на 1 м2 бетонного пола		0.221		1 кв.м		0.217				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.21699551		0.22051164		Иванисово		Полы_иванисово		1.8919429281		1.8919429281

		12		Каналы навозоудаления монолитные бетонные		Рытье траншей, фундаментное основание, песчаная подготовка, пароизоляция, монолитные ж.б.каналы, закладные детали, металлические решетки, канализационные трубы, пароизоляция, приямки, огрунтовка		на 1 кв.м площади пола		0.020		1 кв.м		0.020				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.02017539		0.02017539

		13		Устройство монолитных конструкций: стен. перекрытий		Стены и перекрытия монолитные железобетонные с коэфициентом армирования от 60 до 150 кг/тн.		на 1 куб.м конструкции		1.100		-		-				-		-		-

		14		Остекление мерным стеклом теплиц блочных		Остекление мерным стеклом теплиц блочных		на 1 кв.м остекления		0.042		1 кв.м		0.045				Иванисово		2испр.см. 02-01-04 Остекление кровли и фасадов теплицы_Иванисово		0.045285864

		15		Монтаж металлического каркаса теплиц		Устанвка стальных и алюминиевых каркасов, монтаж узлов форточной вентиляции (механизмы открывания, алюминиевые конструкции)		на 1 тн каркаса теплицы		19.766		1 кв.м		0.155				Иванисово		металлические конструкции_иванисово		0.1549599694		19.7662909247

		16		Устройство системы капельного полива в теплицах		Земляные работы, прокладка труб водопровода и канализации и дренажа и отопления, монтаж фитингов, насосов, фильтров, оборудования, приборов, баки удобрений, резервуары, гидравлические испытания, система туманообразования		на 1 м2 теплицы		0.273		1 кв.м		0.273				Иванисово		Система капельного полива_иванисово		0.2727090257		0.2727090257

		17		Монтаж готовых металлических конструкций		Монтаж колонн, балок, связей, прогонов, огрунтовка, окраска, устрйоство подливки из бетона, сверление отверстий, постановка болтов		на 1 тн металлоконструкций		0.146		1 кв.м		2.797				Иванисово		металлические конструкции_иванисово		0.1463814518		2.7967913204

		18		Устройство песчаной и щебеночной подготовки, полов		Уплотнение грунта щебнем, устройство подстилающих песчаных слоев 200 мм		на 1 м2 пола		0.759		1 кв.м		0.759				Иванисово		Полы_иванисово		0.7590000046		0.7590000046

		19		Устройство фундамента ж.б. монолитного		Плита фундаментная, бетонирование плиты, армирование, опалубка		на 1 куб.м фундаментной плиты		0.800		1 кв.м		0.000				Академия боевых искусств		Смета 1 часть		0.8

		20		Кладка стен из кирпича		Кладка стен, армирование		на 1 куб.м кладки		1.113		1 кв.м		0.000				Иванисово		АР_Иванисово		1.1126525553

		21		Монтаж лестниц		Монтаж балок, ступеней, плит перекрытия, ограждений, установка мелких конструкций,		на 1 лестницу		9.294		1 кв.м		0.000				Иванисово		АР_Иванисово		9.2941666667

		22		Монтаж плит ж.б. монолитного перекрытия		Толщина перекрытия около 200 мм, армирование, бетонирование, монтаж опалубки и пр.		на 1 куб.м перекрытия		1.189		1 кв.м		0.000				Иванисово		АР_Иванисово		1.1888468992

		23		Устройство кровли		Пароизоляция, утепление теплоизоляционными плитами, гидроизоляция		ан 1 кв.м кровли		0.356		1 кв.м		0.000				Иванисово		АР_Иванисово		0.3561992491

		24		Монтаж дверей		Двери ПВХ, противопожарные, металлические		на 1 кв.м двери		0.238		на 1 дверь при площади 2 кв.м		0.475				Иванисово		АР_Иванисово		0.2376831478

		25		Монтаж окон		Монтаж окон ПВХ		на 1 кв.м окна		0.182		1 кв.м						Иванисово		АР_Иванисово		0.1821507151

		26		Система производственной канализации теплиц		Земляные работы, монтаж труб, трапов, фитингов.		на 1 м2 теплицы		0.001		1 кв.м		0.001				Иванисово		Система производственной канализации_иванисово		0.0007206005		0.0007206005

		27		Система подкормки растений СО2 для теплиц		Земляные работы, прокладка трубопроводов		на 1 м2 теплицы		0.839		1 кв.м		0.839				Иванисово		Система подкормки растений СО2_иванисово		0.8391808824		0.8391808824

		28		Наружные сети водоснабжения		Земляные работы, песчаное основание, укладка полиэтиленоввых труб (65-150 мм), установка фасонных частей, отводов, задвижек, гидранты, устройство колодцев, гидроизоляция		на 1 мп трассы водопровода		0.176		1 кв.м		-				Акашевская		Наружный водопровод (площадка 1)_Акашевская		0.1762124583		-

		29		Насосная станция второго подъема		Общестроительные работы, Водопровод хозяйственно-питьевой В-1, Электроснабжение, Автоматизация насосной станции, Оборудование		на 1 станцию второго подъема		182.465		1 кв.м		-				Акашевская		Станция второго подъема_акашевская		182.465125		-

		30		Наружный газопровод высокого и низкого давления		Земляные работы, укладка трубопроводов полиэтиленовых, соединение, установка фитингов, задвижек, отводов, дефектоскопия и ренген трубопровода, опрессовка, ж.б.столбики, таблички, ленты, ГРПБ		на 1 мп газопровода		0.126		1 кв.м		-				Акашевская		Наружный газопровод_Акашевская		0.1264271159		-

		31		Пожарные резервуары		Земляные работы, основания под фундаменты, фундамент, опоры, плиты, резервуар стальной, укладка труб, огрунтовка, окраска		на 1 м3 резервуара		1.453		1 кв.м		-				Акашевская		Пожарные резервуары_акашевская		1.45253293		-

		32		Наружна сеть электроснабжения (воздушная кабельная линия 6-10 кВ) вне населенных пунктах		Установка опор, подвеска провода, заземления, кабельная линия связи,		на 1 мп трассы кабельной линии		0.125		1 кв.м		-				Акашевская		Наружное электроснабжение ВЛ-10 кв		0.125495281		-

		33		Наружна сеть электроснабжения (воздушная кабельная линия 0,4 кВ) вне населенных пунктах		Установка опор, подвеска проводов, разводка, монтаж освещения		на 1 мп трассы кабельной линии		0.053		1 кв.м		-				Акашевская		Наружное электроснабжение ВЛ-0,4 кв		0.053278125		-

		34		Наружная сеть электроснабжения подземная в границах населенных пунктов		Земляные работы, прокладка кабелей, испытания		на 1 мп трассы кабельной линии		3.714		1 кв.м		0.081				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		3.71432

		35		Наружные сети связи в границах населенных пунктов		Земляные работы, прокладка кабелей, испытания		на 1 мп трассы кабельной линии		3.838		1 кв.м		0.151				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		3.8376106195

		36		Трансформаторная подстанция блочная		Земляные работы, монтаж фундаментов, плит, заземление, монтаж блочной ТП (2 трансформатора), пуско-наладочные работы		на 1 ТП		53.945		1 кв.м		-				Акашевская		Трансформаторная подстанция_Акашевская		53.9446125		-

		37		Распределительное устройство тепличных комплексов, 10 кВ		Каркас здания, отделка, внутренняя инженерия, отопление и вентиляция, пожарная сигнализация, Сети электроснабжения 10 кВ.Распред.уст-во 10кВ. Площадь здания РУ около 432 кв.м		на 1 РУ		3,388.925		1 кв.м		-				Иванисово		РУ теплиц_Иванисово		3388.925

		38		Центральный тепловой пункт площадью около 324 кв.м		Каркас, водоснабжение и водоотведение, пожарная сигнализация, тепломеханическое оборудование, внутриобъектовая связь		на 1 ЦТП		1,180.840		1 кв.м		-				Иванисово		ЦТП_иванисово		1180.84

		39		Разработка котлована механизированным способом		Разработка котлована под строительство здания		на 1 м3 катлована		0.092		1 кв.м		-				Академия боевых искусств		Смета 1 часть		0.091793842

		40		Лифты пассажирские		Для определения трудоемокости необходимо умножить кол-во этажей, по которым перемещается лифт на значения трудоемоксти		на 1 остановку (этаж) одного лифта		282.333		1 кв.м		-				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		282.3333333333

		41		Лифты грузовые до 1000 кг		Для определения трудоемокости необходимо умножить кол-во этажей, по которым перемещается лифт на значения трудоемоксти		на 1 остановку (этаж) одного лифта		679.000		1 кв.м		-				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		679

		42		Дренаж вокруг здания		Прифундаментный дренаж здания		на 1 мп трассы		2.556		1 кв.м		-				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		2.5555555556

		43		Наружный водопровод		Наиболее применимо для гражданских зданий		на 1 мп трассы		5.666		1 кв.м		0.183				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		5.6662803235

		44		Наружная канализация ливневая или хоз.-бытовая		Наиболее применимо для гражданских зданий		на 1 мп трассы		4.718		1 кв.м		0.176				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		4.7182790698

		45		Наружные тепловые сети		Наиболее применимо для гражданских зданий		на 1 мп трассы		21.921		1 кв.м		1.350				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		21.9214124294

		46		Благоустрйоство территории		Наиболее применимо для гражданских зданий. Озеленение, дороги, малые архитектурные формы		на 1 кв.м благоустройства		1.061		1 кв.м		-				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		1.0614016194

		47		Устройство пола коровника		Уплотнение грунта графием, устройство щебеночного основания, полив водой, пароизоляция, армирование и бетонирование полов, шлифовка полов		на 1 кв. пола		0.402		1 кв.м		-				Ремпутьмаш		Коровник №6_Ремпутьмаш		0.4016921729

		48		Склад горизонтального хранения силоса		Силос коровника бетонный. Земляные работы, бетонирование армирование, гидроизоляция, установка закладных деталей, основания из песка и щебня		на 1 кв.м силоса		5.113		1 кв.м		-				Ремпутьмаш		Склад горизонтального хранения силоса_Ремпутьмаш		5.1129311817

		49		Склад сена и соломы		Земляные работы, металлокаркас , полы, кровля		на 1 кв.м склада		1.589		1 кв.м		-				Ремпутьмаш		Склад сена и соломы №1_2_3_Ремпутьмаш		1.5893070023
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		Приложение 4

		к Приложению 6 Методических рекомендаций по проведению экспертизы и строительного контроля за реализацией строительного инвестиционного проекта

		Расчет строительной готовности проекта

				Инвестиционный проект:

				Объекты/площадки:

		Уровень строительной готовности проекта

		№ п/п		Наименование объекта/площадки / подобъекта/составляющей		Краткое описание проектных решений по составляющим		Уровень строительной готовности составляющей, %		Удельный вес составляющей		Строительная готовность подобъекта, %		Удельный вес подобъекта		Строительная готовность объекта/площадки, %		Удельный вес объекта/площадки		Строительная готовность проекта, %

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1		Наименование объекта/площадки

		1.1		Наименование подобъекта

		1.1.1		Наименование составляющей

				ИТОГО:																_________%





4.1_Опр.ур.стр.готов.

		Приложение 4.1

		к Приложению 6 Методических рекомендаций по проведению экспертизы и строительного контроля за реализацией строительного инвестиционного проекта

		Пример расчета строительной готовности составляющих, объекта/площадок, проекта

		Расчет строительной готовности составляющих, объекта/площадок, инвестиционного проекта

				Инвестиционный проект:		Птицефабрика "Ака"

				Объекты/площадки:		Площадка №1

		Уровень строительной готовности проекта				44.6%

		№ п/п		Наименование объекта/площадки / подобъекта/составляющей		Краткое описание проектных решений по составляющим		Уровень строительной готовности составляющей, %		Удельный вес составляющей		Строительная готовность подобъекта, %		Удельный вес подобъекта		Строительная готовность объекта/площадки, %		Удельный вес объекта/площадки		Строительная готовность инвестиционного проекта, %

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1		Площадка №1												74.6%		0.500		37.3%

		1.1		Птичник №1								73.5%		0.675		49.6%

		1.1.1		Земляные работы				100.0%		0.017		1.7%

		1.1.2		Фундаменты свайные с ростверком				100.0%		0.042		4.2%

		1.1.3		Каркас здания из готовых металлических элементов				100.0%		0.043		4.3%

		1.1.4		Наружные стены из сендвич-панелей				90.0%		0.090		8.1%

		1.1.5		Кровля из сендвич-панелей				70.0%		0.120		8.4%

		1.1.6		Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу				50.0%		0.127		6.3%

		1.1.7		Полы бетонные армированные				85.0%		0.406		34.5%

		1.1.8		Монтаж дверей				5.0%		0.006		0.0%

		1.1.9		Внутренние инжененые системы, в т.ч.:						0.150		6.0%

		1.1.9.1		водопровод				100.0%		0.020		2.0%

		1.1.9.2		электроснабжение				40.0%		0.030		1.2%

		1.1.9.3		канализация				100.0%		0.020		2.0%

		1.1.9.4		газопровод				80.0%		0.010		0.8%

		1.1.9.5		технолоигческое оборудование, автоматизация				0.0%		0.070		0.0%

		1.2		Петушатник								76.8%		0.325		25.0%

		1.2.1		Земляные работы				100.0%		0.015		1.5%

		1.2.2		Фундаменты свайные с ростверком				90.0%		0.043		3.9%

		1.2.3		Наружные стены из сендвич-панелей				80.0%		0.118		9.5%

		1.2.4		Кровельное покрытие из профилированного листа				70.0%		0.162		11.4%

		1.2.5		Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу				50.0%		0.132		6.6%

		1.2.6		Полы бетонные армированные				100.0%		0.422		42.2%

		1.2.7		Монтаж дверей				0.0%		0.008		0.0%

		1.2.8		Внутренние инжененые системы, в т.ч.:						0.100		1.8%

		1.2.8.1		водопровод				50.0%		0.020		1.0%

		1.2.8.2		электроснабжение				0.0%		0.030		0.0%

		1.2.8.3		канализация				40.0%		0.020		0.8%

		1.2.8.4		газопровод				0.0%		0.010		0.0%

		1.2.8.5		технолоигческое оборудование, автоматизация				0.0%		0.020		0.0%

		2		Площадка №2								0.0%				14.5%		0.500		7.3%

		2.1		Птичник №2								20.5%		0.675		13.9%

		2.1.1		Земляные работы				100.0%		0.017		1.7%

		2.1.2		Фундаменты свайные с ростверком				80.0%		0.042		3.3%

		2.1.3		Каркас здания из готовых металлических элементов				50.0%		0.043		2.1%

		2.1.4		Наружные стены из сендвич-панелей				10.0%		0.090		0.9%

		2.1.5		Кровля из сендвич-панелей				0.0%		0.120		0.0%

		2.1.6		Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу				0.0%		0.127		0.0%

		2.1.7		Полы бетонные армированные				30.0%		0.406		12.2%

		2.1.8		Монтаж дверей				0.0%		0.006		0.0%

		2.1.9		Внутренние инжененые системы, в т.ч.:						0.150		0.3%

		2.1.9.1		водопровод				5.0%		0.020		0.1%

		2.1.9.2		электроснабжение				0.0%		0.030		0.0%

		2.1.9.3		канализация				10.0%		0.020		0.2%

		2.1.9.4		газопровод				0.0%		0.010		0.0%

		2.1.9.5		технолоигческое оборудование, автоматизация				0.0%		0.070		0.0%

		2.2		Петушатник								2.1%		0.325		0.7%

		2.2.1		Земляные работы				50.0%		0.015		0.8%

		2.2.2		Фундаменты свайные с ростверком				30.0%		0.043		1.3%

		2.2.3		Наружные стены из сендвич-панелей				0.0%		0.118		0.0%

		2.2.4		Кровельное покрытие из профилированного листа				0.0%		0.162		0.0%

		2.2.5		Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу				0.0%		0.132		0.0%

		2.2.6		Полы бетонные армированные				0.0%		0.422		0.0%

		2.2.7		Монтаж дверей				0.0%		0.008		0.0%

		2.2.8		Внутренние инжененые системы, в т.ч.:						0.100		0.0%

		2.2.8.1		водопровод				0.0%		0.020		0.0%

		2.2.8.2		электроснабжение				0.0%		0.030		0.0%

		2.2.8.3		канализация				0.0%		0.020		0.0%

		2.2.8.4		газопровод				0.0%		0.010		0.0%

		2.2.8.5		технолоигческое оборудование, автоматизация				0.0%		0.020		0.0%

				ИТОГО:																44.6%





5.1_Форма расчета уд.веса сост.

		Приложение 5.1

		к Приложению 6 Методических рекомендаций по проведению экспертизы и

		Форма расчета удельных весов составляющих

		Расчет удельных весов составляющих

										Инвестиционный проект:

										Объект/площадка:

										Подобъект:

										ВСЕГО трудоемкость по подобъекту:		__________		чел.-смен

		№ п/п		Обоснование						Наименование составляющей		Ед-ца изм.		Кол-во		Укрупненный показатель трудоемкости на ед-цу изм.,            чел.-смен		Трудоемоксть работы,                                   чел.-смен		Удельный вес от общей трудоемкости

		1		2						3		4		5		6		7		8

																				1.000

		ИТОГО по общестроительным  СМР:														_______%		__________

		ИТОГО по внутренним инженерным сетям:														_______%		__________

		ВСЕГО:														100%		__________





5.2_Форма расч. уд.веса подоб.

		Приложение 5.2

		к Приложению 6 Методических рекомендаций по проведению экспертизы и строительного контроля за реализацией строительного инвестиционного проекта

		Форма расчета удельных весов

		Расчет удельных весов подообъектов

				Инвестиционный проект:

				Объект/площадка:

				Подобъект:

								чел.-смен

		№ п/п		Наименование подообъекта		Общая трудоемоксть по подобъекту, чел.-смен		Удельный вес подобъекта

		1		2		3		4

						Примается по данным таблицы "Расчет удельных весов составляющих"

																		Наименование составляющей

				ИТОГО:		_________		1.000





5.3_Расчет удел. весов работ 

		Приложение 5.3

		к Приложению 6 Методических рекомендаций по проведению экспертизы и

		Пример расчета удельных весов составляющих

		Расчет удельных весов составляющих

										Инвестиционный проект:		ООО "А", Птицеводческий комплекс

										Объект/площадка:		Площадка №1

										Подобъект:		Птичник №1

										ВСЕГО трудоемкость по подобъекту:		979.76		чел.-смен

		№ п/п		Обоснование						Наименование составляющей		Ед-ца изм.		Кол-во		Укрупненный показатель трудоемкости на ед-цу изм.,            чел.-смен		Трудоемоксть работы,                                   чел.-смен		Удельный вес от общей трудоемкости		Пояснения                                        (НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ)

		1		2						3		4		5		6		7		8

																		гр. 5 х гр. 6		(1 - п.9) х гр.7 / ИТОГО

		1		Приложение 3,		п.		1		Земляные работы		1 куб.м котлована		900		0.018		16.20		0.017

		2		Приложение 3,		п.		2		Фундаменты свайные с ростверком		1 м3 сваи		30		1.366		40.98		0.042

		3		Приложение 3,		п.		6		Каркас здания из готовых металлических элементов		1 тн металлических конструкций		216		0.195		42.12		0.043

		4		Приложение 3,		п.		5		Наружные стены из сендвич-панелей		1 м2 проекции стены		708		0.124		87.79		0.090

		5		Приложение 3,		п.		10		Кровля из сендвич-панелей		на 1 м2 кровли		2070		0.057		117.99		0.120

		6		Приложение 3,		п.		7		Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу		1 м2 потолка		1800		0.069		124.20		0.127

		7		Приложение 3,		п.		11		Полы бетонные армированные		на 1 м2 бетонного пола		1800		0.221		397.80		0.406

		8		Приложение 3,		п.		24		Монтаж дверей		на 1 кв.м двери		24		0.238		5.71		0.006

		9		Методич.рек.		п.		3.7.2		Внутренние инжененые системы, в т.ч.:		-		-		-		-		0.150

		9.1		эксперная оценка						водопровод		-		-		-		-		0.020

		9.2		эксперная оценка						электроснабжение		-		-		-		-		0.030

		9.3		эксперная оценка						канализация		-		-		-		-		0.020

		9.4		эксперная оценка						газопровод		-		-		-		-		0.010

		9.5		эксперная оценка						технолоигческое оборудование, автоматизация		-		-		-		-		0.070

																				1.000		должно быть 1,000

		ИТОГО по общестроительным  СМР:														85%		832.79		*

		ИТОГО по внутренним инженерным сетям:														15%		146.96		*

		ВСЕГО:														100%		979.76		**

		* - Сумма трудоемкости общестроительных СМР составила 85% от общей трудоемкости подобъекта, т.к. принятый удельный вес внутренних инженерных сетей равен 15%.

		** - В данном случае общая трудоемкость по подобъекту складывается из значения трудоемоксти по СМР и трудоемкости работ по устройству внутренних инженерных сетей, расчитанной условно, исходя из принятого удельного веса.

										Проект:		Птицеводческий комплекс

										Объект/площадка:		Площадка №1

										Подобъект:		Петушатник

										ВСЕГО трудоемкость по подобъекту:		471.73		чел.-смен

		№ п/п		Обоснование						Наименование составляющей		Ед-ца изм.		Кол-во		Укрупненный показатель трудоемкости на ед-цу изм.,            чел.-смен		Трудоемоксть работы,                                   чел.-смен		Удельный вес от общей трудоемкости		Пояснения                                        (НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ)

		1		2						3		4		5		6		7		8

																		гр. 5 х гр. 6		(1 - п.8) х гр.7 / ИТОГО

		1		Приложение 3,		п.		1		Земляные работы		на 1 мп трассы водопровода		400		0.018		7.20		0.015

		2		Приложение 3,		п.		2		Фундаменты свайные с ростверком		1 м3 сваи		15		1.366		20.49		0.043

		3		Приложение 3,		п.		5		Наружные стены из сендвич-панелей		на 1 мп трассы кабельной линии		450		0.124		55.80		0.118

		4		Приложение 3,		п.		8		Кровельное покрытие из профилированного листа		на 1 ЦТП		900		0.085		76.50		0.162

		5		Приложение 3,		п.		7		Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу		на 1 мп трассы кабельной линии		900		0.069		62.10		0.132

		6		Приложение 3,		п.		11		Полы бетонные армированные		на 1 м3 катлована		900		0.221		198.90		0.422

		7		Приложение 3,		п.		24		Монтаж дверей		на 1 кв.м двери		15		0.238		3.57		0.008

		8		Методич.рек.		п.		3.7.2		Внутренние инжененые системы, в т.ч.:		-		-		-		-		0.100

		8.1		эксперная оценка						водопровод		-		-		-		-		0.020

		8.2		эксперная оценка						электроснабжение		-		-		-		-		0.030

		8.3		эксперная оценка						канализация		-		-		-		-		0.020

		8.4		эксперная оценка						газопровод		-		-		-		-		0.010

		8.5		эксперная оценка						технолоигческое оборудование, автоматизация		-		-		-		-		0.020

																				1.000		должно быть 1,000

		ИТОГО по общестроительным  СМР:														90%		424.56		*

		ИТОГО по внутренним инженерным сетям:														10%		47.17		*

		ВСЕГО:														100%		471.73		**

		* - Сумма трудоемкости общестроительных СМР составила 90% от общей трудоемкости подобъекта, т.к. принятый удельный вес внутренних инженерных сетей равен 10%.

		** - В данном случае общая трудоемкость по подобъекту складывается из значения трудоемоксти по СМР и трудоемкости работ по устройству внутренних инженерных сетей, расчитанной условно, исходя из принятого удельного веса.





5.4_Расчет удел.весов подобъект

		Приложение 5.4

		к Приложению 6 Методических рекомендаций по проведению экспертизы и строительного контроля за реализацией строительного инвестиционного проекта

		Пример расчета удельных весов подобъектов, объектов/площадок

		Расчет удельных весов подообъектов и объектов/площадок

				Инвестиционный проект:		ООО "А", Птицеводческий комплекс

				Объект/площадка:		Площадка №1, Площадка №2

		№ п/п		Наименование подообъекта		Общая трудоемоксть по подобъекту, чел.-смен		Удельный вес подобъекта		Пояснения                                        (НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ)

		1		2		3		4

						Примается по данным таблицы "Расчет удельных весов составляющих"

		1		Площадка №1		1,451.49		0.500

		1.1		Птичник №1		979.76		0.675

		1.2		Петушатник		471.73		0.325

		2		Площадка №2		1,451.49		0.500

		2.1		Птичник №2		979.76		0.675

		2.2		Петушатник		471.73		0.325

				ИТОГО:		2,902.98		1.000		должно быть 1,000





не удалять_формулы

		Приложение 3

		к Методическим рекомендациям по ведению накопительной ведомости, расчету уровня строительной готовности и анализа исполнения бюджета нвестиционных проектов, кредитуемых за счет средств Банка №1-ОТА

		Укрупненные показатели трудоемкости работ по группамобъектов сельскохозяйственного, производственного и гражданского назначения

																		Обоснование

		№ п/п		Наименование группы		Справочная информация						Укрупненные показатели трудоемкости						Аналог 1								Аналог 2								Аналог 3								Среднее значение на 1 кв.м площади		Среднее значение на ед-цу изм. конструкции

						Основные характеристики конструкции, основные работы		Ед-ца изм. объема работ		Трудоемоксть ед-цы изм. работы, чел.-смен		Приведенная ед-ца измерения показателя		Трудоемкость  на 1 кв.м площади, чел.-смен				проект		имя файла-обоснования		Значение				проект		имя файла-обоснования		Значение				проект		имя файла-обоснования		Значение

		1		2		3		4		5		6		7								на 1 кв.м площади		на ед-цу изм. работы						на 1 кв.м площади		на ед-цу изм. работы						на 1 кв.м площади		на ед-цу изм. работы

		1		Земляные работы		Разработка котлована, перемещение и погрузка и вывоз грунта, планировка, засыпка,		1 куб.м котлована		0.018		1 кв.м		0.024				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.036398235		0.0181991175		Иванисово		КЖ_Иванисово		0.0114730331												0.023935634

		2		Фундаменты свайные с ростверком		Свайные фундаменты с монолитным ж.б. ростверком. Погружение свай дизель-молотом, сваи ж.б., вырубка бетона, устройство ростверков и фундаментов, бетонные и песчаные подготовки, гидроизоляция		1 м3 сваи		1.366		1 кв.м		0.050				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.02651524		0.637818644		Иванисово		2испр.см. 02-01-04 Остекление кровли и фасадов теплицы_Иванисово		0.020541942		0.6403661751		Иванисово		КЖ_Иванисово		0.1021735453		1.7329303279		0.0497435758		1.003705049

		3		Устройство жлезобетонных монолитных конструкций каркаса здания		Наиболее применимо для гражданских зданий		1 куб.м бетона		0.521		1 кв.м		0.000				Академия боевых искусств		Смета 1 часть		0.5211

		4		Стена цоколя из монолитного железобетона		Цокольная панель из монолитного ж.б., деформационые швы, теплоизоляция, наружная облицовка листовой сталью и профлистом, герметизация стыков,		1 м3 цокольной панели		0.075		1 кв.м		6.022				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.075273574		6.021885934		Иванисово		2испр.см. 02-01-04 Остекление кровли и фасадов теплицы_Иванисово		0.004562463		1.523310147										0.0399180185		3.7725980405

		5		Наружные стены из сендвич-панелей		Монтаж сендвич-панелей по металлическому каркасу, накладки, гермитиазция стыков, устройство оконных проемов, отверстий для оборудования и инженерных сетей		1 м2 проекции стены		0.321		1 кв.м		0.124				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.12406292

		6		Каркас здания из готовых металлических элементов		Монтаж стальных готовых каркасов одноэтажных зданий		1 тн металлических конструкций		6.748		1 кв.м		0.195				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.194918907

		7		Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу		Монтаж сендвич-панелей, гермитизация, монтаж нащельников. Плинтусов		1 м2 потолка		0.069		1 кв.м		0.069				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.06939903

		8		Кровельное покрытие из профилированного листа		Монтаж кровельного  покрытия из профилированного листа, нащельники, гермитизация, резка, кронштейны под вентоборудование, ограждающие конструкции, проемы, отверстия		на 1 м2 наклонной кровли		0.079		1 кв.м		0.085				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.08493936

		9		Кровельное покрытие из наплавляемого материала		Устрйоство стяжек, пароизоляция, теплоизоляция, устройство гидроизоляции, обделка фасадных частей		на 1 м2 кровли		1.079		1 кв.м		0.405				Иванисово		Кровля_иванисово		0.4051264679

		10		Кровля из сендвич-панелей		Монтаж кровельного покрытия из: многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м		на 1 м2 кровли		2.079		1 кв.м		0.057				Ремпутьмаш		Коровник №6_Ремпутьмаш		0.0565000063

		11		Полы бетонные армированные		Песчаное основание, пароизоляция, армирваоние и бетонирование, шлифовка бетонных поверхностей, нарезка и устройство швов		на 1 м2 бетонного пола		0.221		1 кв.м		0.217				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.21699551		0.22051164		Иванисово		Полы_иванисово		1.8919429281		1.8919429281

		12		Каналы навозоудаления монолитные бетонные		Рытье траншей, фундаментное основание, песчаная подготовка, пароизоляция, монолитные ж.б.каналы, закладные детали, металлические решетки, канализационные трубы, пароизоляция, приямки, огрунтовка		на 1 кв.м площади пола		0.020		1 кв.м		0.020				Акашевская		2-1-1-птичник на 1 шт_Акашевская 9 очередь		0.02017539		0.02017539

		13		Устройство монолитных конструкций: стен. перекрытий		Стены и перекрытия монолитные железобетонные с коэфициентом армирования от 60 до 150 кг/тн.		на 1 куб.м конструкции		1.100		-		-				-		-		-

		14		Остекление мерным стеклом теплиц блочных		Остекление мерным стеклом теплиц блочных		на 1 кв.м остекления		0.042		1 кв.м		0.045				Иванисово		2испр.см. 02-01-04 Остекление кровли и фасадов теплицы_Иванисово		0.045285864

		15		Монтаж металлического каркаса теплиц		Устанвка стальных и алюминиевых каркасов, монтаж узлов форточной вентиляции (механизмы открывания, алюминиевые конструкции)		на 1 тн каркаса теплицы		19.766		1 кв.м		0.155				Иванисово		металлические конструкции_иванисово		0.1549599694		19.7662909247

		16		Устройство системы капельного полива в теплицах		Земляные работы, прокладка труб водопровода и канализации и дренажа и отопления, монтаж фитингов, насосов, фильтров, оборудования, приборов, баки удобрений, резервуары, гидравлические испытания, система туманообразования		на 1 м2 теплицы		0.273		1 кв.м		0.273				Иванисово		Система капельного полива_иванисово		0.2727090257		0.2727090257

		17		Монтаж готовых металлических конструкций		Монтаж колонн, балок, связей, прогонов, огрунтовка, окраска, устрйоство подливки из бетона, сверление отверстий, постановка болтов		на 1 тн металлоконструкций		0.146		1 кв.м		2.797				Иванисово		металлические конструкции_иванисово		0.1463814518		2.7967913204

		18		Устройство песчаной и щебеночной подготовки, полов		Уплотнение грунта щебнем, устройство подстилающих песчаных слоев 200 мм		на 1 м2 пола		0.759		1 кв.м		0.759				Иванисово		Полы_иванисово		0.7590000046		0.7590000046

		19		Устройство фундамента ж.б. монолитного		Плита фундаментная, бетонирование плиты, армирование, опалубка		на 1 куб.м фундаментной плиты		0.800		1 кв.м		0.000				Академия боевых искусств		Смета 1 часть		0.8

		20		Кладка стен из кирпича		Кладка стен, армирование		на 1 куб.м кладки		1.113		1 кв.м		0.000				Иванисово		АР_Иванисово		1.1126525553

		21		Монтаж лестниц		Монтаж балок, ступеней, плит перекрытия, ограждений, установка мелких конструкций,		на 1 лестницу		9.294		1 кв.м		0.000				Иванисово		АР_Иванисово		9.2941666667

		22		Монтаж плит ж.б. монолитного перекрытия		Толщина перекрытия около 200 мм, армирование, бетонирование, монтаж опалубки и пр.		на 1 куб.м перекрытия		1.189		1 кв.м		0.000				Иванисово		АР_Иванисово		1.1888468992

		23		Устройство кровли		Пароизоляция, утепление теплоизоляционными плитами, гидроизоляция		ан 1 кв.м кровли		0.356		1 кв.м		0.000				Иванисово		АР_Иванисово		0.3561992491

		24		Монтаж дверей		Двери ПВХ, противопожарные, металлические		на 1 кв.м двери		0.238		на 1 дверь при площади 2 кв.м		0.475				Иванисово		АР_Иванисово		0.2376831478

		25		Монтаж окон		Монтаж окон ПВХ		на 1 кв.м окна		0.182		1 кв.м						Иванисово		АР_Иванисово		0.1821507151

		26		Система производственной канализации теплиц		Земляные работы, монтаж труб, трапов, фитингов.		на 1 м2 теплицы		0.001		1 кв.м		0.001				Иванисово		Система производственной канализации_иванисово		0.0007206005		0.0007206005

		27		Система подкормки растений СО2 для теплиц		Земляные работы, прокладка трубопроводов		на 1 м2 теплицы		0.839		1 кв.м		0.839				Иванисово		Система подкормки растений СО2_иванисово		0.8391808824		0.8391808824

		28		Наружные сети водоснабжения		Земляные работы, песчаное основание, укладка полиэтиленоввых труб (65-150 мм), установка фасонных частей, отводов, задвижек, гидранты, устройство колодцев, гидроизоляция		на 1 мп трассы водопровода		0.176		1 кв.м		-				Акашевская		Наружный водопровод (площадка 1)_Акашевская		0.1762124583		-

		29		Насосная станция второго подъема		Общестроительные работы, Водопровод хозяйственно-питьевой В-1, Электроснабжение, Автоматизация насосной станции, Оборудование		на 1 станцию второго подъема		182.465		1 кв.м		-				Акашевская		Станция второго подъема_акашевская		182.465125		-

		30		Наружный газопровод высокого и низкого давления		Земляные работы, укладка трубопроводов полиэтиленовых, соединение, установка фитингов, задвижек, отводов, дефектоскопия и ренген трубопровода, опрессовка, ж.б.столбики, таблички, ленты, ГРПБ		на 1 мп газопровода		0.126		1 кв.м		-				Акашевская		Наружный газопровод_Акашевская		0.1264271159		-

		31		Пожарные резервуары		Земляные работы, основания под фундаменты, фундамент, опоры, плиты, резервуар стальной, укладка труб, огрунтовка, окраска		на 1 м3 резервуара		1.453		1 кв.м		-				Акашевская		Пожарные резервуары_акашевская		1.45253293		-

		32		Наружна сеть электроснабжения (воздушная кабельная линия 6-10 кВ) вне населенных пунктах		Установка опор, подвеска провода, заземления, кабельная линия связи,		на 1 мп трассы кабельной линии		0.125		1 кв.м		-				Акашевская		Наружное электроснабжение ВЛ-10 кв		0.125495281		-

		33		Наружна сеть электроснабжения (воздушная кабельная линия 0,4 кВ) вне населенных пунктах		Установка опор, подвеска проводов, разводка, монтаж освещения		на 1 мп трассы кабельной линии		0.053		1 кв.м		-				Акашевская		Наружное электроснабжение ВЛ-0,4 кв		0.053278125		-

		34		Наружная сеть электроснабжения подземная в границах населенных пунктов		Земляные работы, прокладка кабелей, испытания		на 1 мп трассы кабельной линии		3.714		1 кв.м		0.081				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		3.71432

		35		Наружные сети связи в границах населенных пунктов		Земляные работы, прокладка кабелей, испытания		на 1 мп трассы кабельной линии		3.838		1 кв.м		0.151				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		3.8376106195

		36		Трансформаторная подстанция блочная		Земляные работы, монтаж фундаментов, плит, заземление, монтаж блочной ТП (2 трансформатора), пуско-наладочные работы		на 1 ТП		53.945		1 кв.м		-				Акашевская		Трансформаторная подстанция_Акашевская		53.9446125		-

		37		Распределительное устройство тепличных комплексов, 10 кВ		Каркас здания, отделка, внутренняя инженерия, отопление и вентиляция, пожарная сигнализация, Сети электроснабжения 10 кВ.Распред.уст-во 10кВ. Площадь здания РУ около 432 кв.м		на 1 РУ		3,388.925		1 кв.м		-				Иванисово		РУ теплиц_Иванисово		3388.925

		38		Центральный тепловой пункт площадью около 324 кв.м		Каркас, водоснабжение и водоотведение, пожарная сигнализация, тепломеханическое оборудование, внутриобъектовая связь		на 1 ЦТП		1,180.840		1 кв.м		-				Иванисово		ЦТП_иванисово		1180.84

		39		Разработка котлована механизированным способом		Разработка котлована под строительство здания		на 1 м3 катлована		0.092		1 кв.м		-				Академия боевых искусств		Смета 1 часть		0.091793842

		40		Лифты пассажирские		Для определения трудоемокости необходимо умножить кол-во этажей, по которым перемещается лифт на значения трудоемоксти		на 1 остановку (этаж) одного лифта		282.333		1 кв.м		-				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		282.3333333333

		41		Лифты грузовые до 1000 кг		Для определения трудоемокости необходимо умножить кол-во этажей, по которым перемещается лифт на значения трудоемоксти		на 1 остановку (этаж) одного лифта		679.000		1 кв.м		-				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		679

		42		Дренаж вокруг здания		Прифундаментный дренаж здания		на 1 мп трассы		2.556		1 кв.м		-				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		2.5555555556

		43		Наружный водопровод		Наиболее применимо для гражданских зданий		на 1 мп трассы		5.666		1 кв.м		0.183				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		5.6662803235

		44		Наружная канализация ливневая или хоз.-бытовая		Наиболее применимо для гражданских зданий		на 1 мп трассы		4.718		1 кв.м		0.176				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		4.7182790698

		45		Наружные тепловые сети		Наиболее применимо для гражданских зданий		на 1 мп трассы		21.921		1 кв.м		1.350				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		21.9214124294

		46		Благоустрйоство территории		Наиболее применимо для гражданских зданий. Озеленение, дороги, малые архитектурные формы		на 1 кв.м благоустройства		1.061		1 кв.м		-				Академия боевых искусств		Смета 2 часть		1.0614016194

		47		Устройство пола коровника		Уплотнение грунта графием, устройство щебеночного основания, полив водой, пароизоляция, армирование и бетонирование полов, шлифовка полов		на 1 кв. пола		0.402		1 кв.м		-				Ремпутьмаш		Коровник №6_Ремпутьмаш		0.4016921729

		48		Склад горизонтального хранения силоса		Силос коровника бетонный. Земляные работы, бетонирование армирование, гидроизоляция, установка закладных деталей, основания из песка и щебня		на 1 кв.м силоса		5.113		1 кв.м		-				Ремпутьмаш		Склад горизонтального хранения силоса_Ремпутьмаш		5.1129311817

		49		Склад сена и соломы		Земляные работы, металлокаркас , полы, кровля		на 1 кв.м склада		1.589		1 кв.м		-				Ремпутьмаш		Склад сена и соломы №1_2_3_Ремпутьмаш		1.5893070023






