
Приложение 7

Формы таблиц по финансовому надзору за реализацией проекта.
 Анализ освоения денежных средств при реализации проекта.
При заполнении данного раздела отчёта, перечень объектов должен соответствовать разрешению на строительство и заключению экспертизы, и перечню объектов согласно бюджету принятому УОБ.
В данном разделе обязательна к заполнению следующая таблица:
																	Таблица 7.1
	№ п/п
	Наименование затрат
	Бюджет проекта (согласно решению УОБ)
	Профинансировано на (дата)
	Остаток финансирования на (дата)

	
	
	Всего
	В т. ч.
	Всего
	В т. ч
	Всего
	В т. ч

	
	
	
	Банк
	Заёмщик
	
	Банк
	Заёмщик
	
	Банк
	Заёмщик

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	ВСЕГО по инвестиционному проекту, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk30751055][bookmark: _Hlk30751085]Склад упаковки

	
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 этап строительства (Маслоцех, приемка, склад маслоцеха)

	
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 этап строительства (2 этажная вставка  МОНОЛИТ, 4-х этажная, лаборатория, промежуточный склад хранения упаковки)

	
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 этап строительства (Здание сушки, вакуумно-выпарные установки, Здание сыворотки, Зона фасовки)

	
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 этап строительства (Склад готовой продукции, монтаж фасовочных автоматов на участке фасовки)

	
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 этап строительства (АБК)

	
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по объекту: Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное Молоко», расположенного по  адресу : Вологодская область, г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Анализ соответствия объемов фактически произведенного финансирования объемам выполненных работ.
При заполнении данного раздела отчёта, перечень объектов должен соответствовать разрешению на строительство и заключению экспертизы, и перечню объектов согласно бюджету принятому УОБ.
В данном разделе обязательна к заполнению следующая таблица:
																		Таблица 7.2
	№ п/п
	Наименование затрат
	Бюджет проекта (согласно решению УОБ)
	Законтрактовано
	Выполнено
	Оплачено
	Авансы
	Задолженность по оплате

	
	
	Всего
	В т. ч.
	Всего
	Всего
	Всего
	Всего
	Всего

	
	
	
	Банк
	Заёмщик
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	
	
	

	
	ВСЕГО по инвестиционному проекту, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Склад упаковки

	
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 этап строительства (Маслоцех, приемка, склад маслоцеха)

	
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 этап строительства (2-этажная вставка МОНОЛИТ, 4-х этажная, лаборатория, промежуточный склад хранения упаковки)

	
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 этап строительства (Здание сушки, вакуумно-выпарные установки, Здание сыворотки, Зона фасовки)

	
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 этап строительства (Склад готовой продукции, монтаж фасовочных автоматов на участке фасовки)

	
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 этап строительства (АБК)

	
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по объекту: Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное Молоко», расположенного по  адресу : Вологодская область, г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59»
	
	
	
	
	
	
	
	





РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА по состоянию на «___»______________201__ г.
  																		Таблица 7.3
	№ Главы ССР
	Наименование работ и затрат
	Строительно-монтажные работы
	Оборудование
	
Прочие
Прочие работы и затраты
АО «Россельхозбанк»
 не финансирует!

	ВСЕГО, с учетом НДС
	Оплачено, с учетом НДС
	Осталось оплатить, с учетом НДС
	В том числе (, с учетом НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Заемщик
	РСХБ

	Глава № 1
	Подготовка территории строительства
	
	
	· - Выкуп/аренда земельного участка;
· - Разбивка осей участка/зданий/сооружений;
· - Трассирование сетей;
· - Санитарно-защитная зона;
· - Составление проекта поисково-оценочных работ на подземные воды, расчёт зон санитарной охраны;
· - Топографическая съемка и пр.
	
	
	
	
	

	Глава № 2
	Основные объекты строительства
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава № 3
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава № 4
	Объекты энергетического хозяйства
	
	
	Технологическое присоединение к сетям электроснабжения;
	
	
	
	
	

	Глава № 5
	Объекты транспортного хозяйства и связи
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава № 6
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
	
	
	Технологическое присоединение к сетям газоснабжения;
	
	
	
	
	

	Глава № 7
	Благоустройство и озеленение территории
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава № 8
	Временные здания и сооружения – 3,1% (от СМР без оборудования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава № 9
	Прочие работы и затраты
	
	
	- Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков;

	
	
	
	
	

	
	Зимнее удорожание – терр. (от СМР без оборудования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава № 10
	Содержание дирекции (строительный контроль/технический надзор – 1,1%) строящегося предприятия /учреждения 
	
	
	- Строительный контроль/Технический надзор; 
- Премия за ввод; 

	
	
	
	
	

	Глава № 11
	Подготовка эксплуатационных кадров
	
	
	Подготовка эксплуатационных кадров;

	
	
	
	
	

	Глава № 12
	Проектные и изыскательские работы, Авторский надзор-0,2%
	
	
	- Проектные работы;
изыскания и геология;
- Привязка инженерно-геологичских скважин;
- Экспертное заключение санэпидемстанции;
- Экспертиза проекта; 
- Авторский надзор

	
	
	
	
	

	Глава № 13
	Непредвиденные работы и затраты
(Непроизводственные – 2%
Производственные – 3%)
	
	
	Резерв на непредвиденные работы и затраты

	
	
	
	
	

	
	ИТОГО в ценах _ кв. 2001
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО в ценах 1 кв. 2013 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава №14
	Налог на добавленную стоимость
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с НДС
	
	
	
	
	
	
	
	




Реестр платежей
произведенных инвестором по проекту _______________________________________________________________,
по адресу:________________________________________________________________________________________
	г. __________
	“_____” ______________ 201__г.


в соответствии с главами ССР														Таблица 7.4
	№
п./п.
	Получатель

	Обоснование
	Назначение платежа
	№ п./п. дата
	Сумма в рублях
	Курс $ США
	Сумма в $ США

	 Глава 1. Подготовка территории строительства

	
	
Городской земельный комитет
	Договор аренды №… от… земельного участка счет №... от 
	За 2- квартал…
	
	
	
	

	
	БТИ…
	счет №...
от ......
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства

	
	Фирма (организация)…….
	Договор №… от… счет №... от …
	За выполненные работы по акту№…от 
	п/п  №…
от …
	
	
	

	
	Фирма …….
	счет №...
от ......
	Аванс за поставку…
	п/п  №…
от …
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	

	……………. и т.д.

	Глава 14. Налог на добавленную стоимость

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО по Реестру:
	
	
	
	
	
	





РЕЕСТР ДОГОВОРОВ
	г. Москва _________________            
	______ _____________ 201__г.


По объекту _____________________________________________________
В соответствии с разделами ССР								Таблица 7.5
	№ п.п.
	Наименование*
	Предмет договора
	Общая стоимость,
в руб. 
	Оплачено
в руб. 
	Остаток
в руб.

	Строительно-монтажные работы

	
	Договор … №…
	
	
	
	

	
	Договор №1 от ….., с учетом Дополнительных соглашений
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	

		Оборудование 

	
	Договор №0 от …….
	
	
	
	

	
	Договор №1 от ….., с учетом Дополнительных соглашений
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	


Прочие

	
	Договор №0 на изыскания от …….
	
	
	
	

	
	Договор №00 на разработку ПСД  от …….
	
	
	
	

	
	Договор №000 на осуществление функции строительного контроля от …….
	
	
	
	

	
	Договор №000 на осуществление функции Авторского надзора от …….
	
	
	
	

	
	Страхование СМР…
	
	
	
	

	
	Заказчик, мониторинг, ИГАСН и т.п.
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО по Реестру:
	
	
	
	


*-  Примечание: - реестр необходимо выполнить в Excel и предоставить в Банк
- Договора необходимо объединять по группам аналогичных работ в соответствии с главами ССР


Реестр актов выполненных работ по строительству/реконструкции
(2001 год заполняется при строительстве/реконструкции свыше трех лет, в случае если акты выполненных работ оформляются по сметам, разработанным в СНБ (ТЕР, ФЕР, пр.))
																		Таблица 7.6
	[bookmark: RANGE!A1:N110]№                        п/п
	Наименование  работ и затрат                                                                     (согласно сводного сметного расчета)
	Сметная стоимость,                            
	Профинансировано всего
	Акты выполненных работ
	Не подтверждено документами (авансы)
	Остаток

	
	
	
	
	Дата
	№
	Сумма
	ВСЕГО по объекту
	
	сметной стоимости
	финансирования

	
	
	 в ценах __ кв. 20__
	2001
	
	
	
	в текущих ценах
	2001
	2001
	в текущих ценах
	
	2001
	в текущих ценах
	

	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	и т.д.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Оборудование:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	и т.д.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Прочие затраты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по проекту :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Фотоотчет о текущем состоянии объектов строительства
											Таблица 7.7
	
Наименование объекта
(по Генплану)

	№ фото

	Основные объекты строительства

	……………………………..ГП1
	

	……………………………..ГП2
	

	…
	

	…..
	


Объекты инфраструктуры (при наличии)
	Электроснабжение
	

	КЛ 10 кВ
	

	КЛ до 0,4 кВ
	

	ТП
	

	….
	

	Газоснабжение
	

	1,2 МРа
	

	0,6 Мра
	

	ГРП
	

	….
	

	Теплоснабжение
	

	Водоснабжение
	

	Водозаборный узел
	

	Хозяйственно-питьевое
	

	Техническое
	

	Противопожарное
	

	….
	

	Водоотведение
	

	Ливневые стоки
	

	Хозяйственно-бытовые стоки
	

	Производственные стоки
	

	….
	

	Связь, телефонизация
	

	Наружное освещение
	

	Автомобильная дорога (внеплощадочная)
	

	Железнодорожные пути (внеплощадочные)
	

	….
	


[bookmark: _GoBack]

